

广东省西江航道局

西航道函〔2017〕83号

广东省西江航道局关于同意西江（界首至肇庆） 航道扩能升级工程航标工程提示标志 设计变更的批复

西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程配套工程建设管理办公室：

你办《关于西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程航标工程提示标志设计变更的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、同意西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程航标工程及设备（XJ9合同段）设计变更取消杨梅、上围渡口设置的2座提示标志。

二、核准设计变更后提示标志共19座，在原单价不变的前提下，核准变更后合同金额减少86454.98元。

三、请严格按照工程预结算的相关规定完善有关手续，做好工程实施的各项工作。

此复。



山西晋西能源开发集团有限公司

山西晋西能源开发集团有限公司

（太原至晋界）山西晋西能源开发集团有限公司
山西晋西能源开发集团有限公司
山西晋西能源开发集团有限公司

公开方式：依申请公开

