附件1
采购项目内容

一、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、供应商须持有有效的船舶监理单位资质证书（甲级）；

二、用户需求书

1、采购需求一览表

	采购内容
	数量

	新建沿海巡标公务船（粤标巡1108快艇更新）项目船舶建造监理
	1项


2、采购项目要求

1.监理范围及承包方式

1.1.施工准备阶段、建设施工阶段、竣工验收阶段等全过程监理。

1.2.承包方式：固定总价承包，成交金额为合同总价。

2.质量目标：符合国家及地区的相关标准以及现行的规范，达到合格标准。
3．监理服务的主要职责范围

3.1.监理工作内容

（1）收到工程设计文件后编制监理规划。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计/施工技术交底会议；

（3）主持监理例会并根据工程需要或参加委托人或船厂主持的专题会议；

（4）审查施工船厂提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工船厂工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工船厂专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工船厂提交的施工进度计划，核查船厂对施工进度计划的调整；

（8）检查施工船厂的试验；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工船厂的建造施工和见证船检的船舶检验；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工船厂报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工船厂提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工船厂整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工船厂提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工船厂提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工船厂提交的竣工验收申请，进行工程质量评估；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工船厂提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

3.2．质量控制

(1)依据监理合同、建造合同和现行船舶规范/规则、盖章批复的设计退审图纸，审查、监督、控制本项目船建造质量。

(2)采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，具体根据本项目船建造监理规划、监理实施细则等文件和委托人的相关要求控制本项目船建造质量。

(3)根据项目的特点，制定包括验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案。

(4)编制重大质量问题的处理预案，包括建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案。

(5)组织系统建设项目质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理。

(6)组织系统建设质量检查和验收。

(7)督促项目建设单位整改存在问题。

(8)参与项目竣工验收和交接。

(9)跟踪项目在施工期内的运行状况。

3.3.进度控制

(1)审查项目建设进度计划，监督计划的执行。

(2)采用先进的项目管理工具，确定项目建设的顺序，控制项目施工进度。

(3)发现建设进程未能按计划进行时，要求项目建设单位调整或修改计划，采取必要措施加快施工进度，以使实际施工进度符合合同的要求。

(4)当建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任分析原因和提出对策，供委托人采取措施或做出决定。

3.4. 投资控制

(1)动态管理跟踪项目建造成本，进行成本、费用控制和分析。

(2)审查系统建设进度款申报。

(3)严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量，报委托人审批。

(4)审核承造船厂的工程量清单和项目竣工结算。

3.5.合同管理

(1)协助委托人与项目承造船厂签订合同。

(2)监督检查项目承造船厂履行合同。

(3)协助委托人处理项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

3.6.信息管理

(1)及时向委托人提交反映项目建造动态和监理工作情况的项目文档。

(2)建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的文档，收集、管理项目各类文档和资料。

(3)督促、检查承造船厂及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作。

(4)转发委托人发出的一切指示、通知和业务联系单。

(5)采用先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向委托人、项目承造船厂、设计单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案。

(6)当出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向委托人报告，并提出对策建议，同时督促项目承造船厂尽快采取措施。

3.7. 组织协调

(1)监督各方履行职责，协调各方的工作关系。

(2)建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

(3)施工安全监督。

(4)检查督促建设单位建立、完善安全生产制度。

(5)组织项目安全事故的调查与处理。
4.工程进度目标:按时完工。
三、采购项目商务要求

1、付款方式： 

1.1本项目以广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所作为采购人，对新建沿海巡标公务船（粤标巡1108快艇更新）项目船舶建造监理进行询价。

1.2工程预付款：签订合同且在中标供应商进场后10个工作日内，采购人支付合同价30%给中标供应商。

1.3项目船船体大合拢10个工作日内，采购人支付合同价的40%给中标供应商。

1.4项目船竣工交船15个工作日内采购人支付合同价的30%款项给中标供应商。

1.5每次支付进度款必须凭支付申请表，并在申请支付 7日内将已开具的发票送达采购方。
1.6监理费用调整条件及范围：除非监理方原因引起的建造监理服务延期费外合同价均不调整。

1.7因受财政拨款控制，在采购方完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延长时，不应属采购方违约，中标供应商须继续履行合同中要求的相关内容。

2、报价要求 

2.1 本项目监理的投标报价，投标人按询价文件的监理项目范围/内容/服务期限自行报价。

2.2 投标报价文件包含投标总价及各项分列费用，投标总价为合同总价，合同总价在招标文件及监理合同约定的风险范围之内不可调整。

2.3中标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在监理项目的其它单价及合价中而不予支付。

3、报价文件的份数、封装、签署和递交

3.1、报价文件壹式叁份：正本壹份、副本贰份。

3.2、供应商可将报价文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

3.3、报价文件的封装袋正面应当标明：

(1)采购项目名称；

（2）供应商名全称；

（3）供应商地址。
3.4、报价文件的签署及规定

（1）报价文件的正本每一页都应由供应商加盖供应商公章。报价文件的副本可采用正本的复印件。每套报价文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

（2）报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在报价文件中。

（3）询价文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则，其报价文件将被评定为无效。

（4）询价文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（或投标）专用章等代替公章，否则，其报价文件将被评定为无效。
4、其它要求

未尽事宜，由双方协商解决。

